

ATA DE REUNIÃO – 008/2025

Tipo de Reunião: Nivelamento - NIV () | Gerencial - GER () | Técnica- TEC (X) | Kick-Off Meeting - KOM ()

Descrição Geral da Reunião:

Reunião de definição do Tema do Projeto

Data Reunião	Início / Término	Duração	Status ¹
24/Out/2025	18h30 / 19h30	1h00	Realizada

Local:

Sala de Aula Uni9

Participantes

Nome	Status	e-mail
Marlei Gonçalves dos Santos	presencial	marlei.gsantos@uni9.edu.br
Lucas Pantaleão dos Santos	presencial	l.pantaleao@uni9.edu.br
Ester Sabrina Menezes	presencial	ester.sabrina@uni9.edu.br
Kayky Oliveira Santos	presencial	berryhoney222@uni9.edu.br
Matheus Henrique de Paiva Santiago Sousa	presencial	matheushpss99@uni9.edu.br
Kaua Azevedo de Oliveira	presencial	azevedo.kaua@uni9.edu.br
Gabriel Victor Marques Bastos	presencial	g.v.bastos@uni9.edu.br
Mateus da Silva Costa	presencial	ligiamateuscosta@uni9.edu.br
Caio Feitor Santos	presencial	caio.feitor@uni9.edu.br
Aghata Roberta	presencial	aghata.roberta.damasceno@uni9.edu.br

Distribuição para:

Hebert Bratefixe Alquimim: hebert@uni9.pro.br



Item	Código ²	Descrição	Responsável	Tipo ³	Data Prevista
1.	1	Definir Tema do Projeto Definição do tema do projeto pelos membros do projeto. Tema do Projeto: Sistema de Gestão de Biblioteca Descrição: Controlar empréstimos de livros com RFID e interface web	Concluído		
2.	1	Cores do Site 17/Out/2025 Definir cores para utilizar no site:	Todos	I	--

¹ Realizada; Cancelada; Agendada

² Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);
1 – Possível impacto em prazo;
2 – Possível impacto em custo;
3 – Possível impacto em prazo e custo

³ Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)

		 <p>24/Out/2025 Cores escolhida:</p> 			
3.	0	<p>Criar Repositório no GitHub 17/Out/2025</p> <p>Criar repositório do projeto no GitHub.</p>	Marlei	T	10/Nov/2025
4.	0	<p>Entrega do Projeto 17/Out/2025</p> <p>Data de entrega do Projeto.</p> <p>Deverá entregar um link do projeto.</p>	Todos	T	28/Nov/2025
5.	1	<p>Outras definições do Projeto 24/Out/2025</p> <p>Tarefas do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonte: Lucas. • Formulário: Lucas / Gabriel. • Vídeo: Será necessário conteúdo, site e outros para elaborar o vídeo de apresentação. Prazo para fazer o vídeo: 2 dias! • Logo: desenvolver! 			

¹ Realizada; Cancelada, Agendada

² Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);

1 – Possível impacto em prazo;

2 – Possível impacto em custo;

3 – Possível Impacto em prazo e custo

³ Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)

--	--	--	--	--	--

¹ Realizada; Cancelada, Agendada

² Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);

1 – Possível impacto em prazo;

2 – Possível impacto em custo;

3 – Possível Impacto em prazo e custo

³ Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)