

ATA DE REUNIÃO – 002/2025

Tipo de Reunião: Nivelamento - NIV (X) Gerencial - GER () Técnica- TEC () Kick-Off Meeting - KOM ()

Descrição Geral da Reunião:

Reunião de nivelamento do grupo

Data Reunião	Início / Término	Duração	Status ¹
05/Set/2025	18h30 / 19h30	1h00	Realizada

Local:

Sala de Aula Uni9

Participantes		
Nome	Status	e-mail
Marlei Gonçalves dos Santos	presencial	marlei.gsantos@uni9.edu.br
Lucas Pantaleão dos Santos	presencial	l.pantaleao@uni9.edu.br
Ester Sabrina Menezes	presencial	ester.sabrina@uni9.edu.br
Kayky Oliveira Santos	presencial	berryhoney222@uni9.edu.br
Matheus Henrique de Paiva Santiago Sousa	presencial	matheushpss99@uni9.edu.br
Kaua Azevedo de Oliveira	presencial	azevedo.kaua@uni9.edu.br
Ingrid Camille Rodrigues Gonçalves	presencial	ingrid.rg@uni9.edu.br
Gabriel Victor Marques Bastos	presencial	g.v.bastos@uni9.edu.br
Mateus da Silva Costa	presencial	ligiamateuscosta@uni9.edu.br
Caio Feitor Santos	presencial	caio.feitor@uni9.edu.br

Distribuição para:

Hebert Bratefixe Alquimim: hebert@uni9.pro.br

Item	Código ²	Descrição	Responsável	Tipo ³	Data Prevista
1.	1	Definir Tema do Projeto Definição do tema do projeto pelos membros do projeto.	Todos	T	05/Set/2025 12/Set/2025
2.	1	Definir Missão e Valores Definição da Missão e Valores do projeto pelos membros do projeto. Aguardar definição do tema do projeto.	Todos	T	05/Set/2025 12/Set/2025

¹ Realizada; Cancelada; Agendada

² Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);
1 – Possível impacto em prazo;
2 – Possível impacto em custo;
3 – Possível impacto em prazo e custo

³ Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)

3.	0	<div>Criar conta GitHub Todos os membros participantes do projeto devem criar uma conta no GitHub.</div> <table><thead><tr><th>Nome</th><th>GitHub</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marlei Santos</td><td>MarleiGS</td></tr><tr><td>Lucas Santos</td><td>LucasPsantos-ux</td></tr><tr><td>Ester Menezes</td><td>Eiester</td></tr><tr><td>Kayky Santos</td><td>KaykyOliveira1090</td></tr><tr><td>Matheus Santiago</td><td>MathheuSantiago</td></tr><tr><td>Kaua Oliveira</td><td>KauaAzevedo-hub</td></tr><tr><td>Ingrid Gonçalves</td><td>IngridRG14</td></tr><tr><td>Gabriel Bastos</td><td>gabrielvic368</td></tr><tr><td>Mateus Costa</td><td>ligiamateuscosta-boop</td></tr><tr><td>Caio Santos</td><td>CaioFeitor1910</td></tr></tbody></table>	Nome	GitHub	Marlei Santos	MarleiGS	Lucas Santos	LucasPsantos-ux	Ester Menezes	Eiester	Kayky Santos	KaykyOliveira1090	Matheus Santiago	MathheuSantiago	Kaua Oliveira	KauaAzevedo-hub	Ingrid Gonçalves	IngridRG14	Gabriel Bastos	gabrielvic368	Mateus Costa	ligiamateuscosta-boop	Caio Santos	CaioFeitor1910	Todos	T	12/Set/2025.
Nome	GitHub																										
Marlei Santos	MarleiGS																										
Lucas Santos	LucasPsantos-ux																										
Ester Menezes	Eiester																										
Kayky Santos	KaykyOliveira1090																										
Matheus Santiago	MathheuSantiago																										
Kaua Oliveira	KauaAzevedo-hub																										
Ingrid Gonçalves	IngridRG14																										
Gabriel Bastos	gabrielvic368																										
Mateus Costa	ligiamateuscosta-boop																										
Caio Santos	CaioFeitor1910																										
4.	0	<div>Entregar ATAs de Reuniões Entregar todas as ATAs de Reuniões realizadas até o presente momento.</div>	Marlei Santos	T	12/Set/2025																						

¹ Realizada; Cancelada, Agendada

² Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);

1 – Possível impacto em prazo;

2 – Possível impacto em custo;

3 – Possível Impacto em prazo e custo

³ Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)