

## ATA DE REUNIÃO – 003/2025

Tipo de Reunião: Nivelamento - NIV ( ) Gerencial - GER ( ) Técnica- TEC ( X ) Kick-Off Meeting - KOM ( )

Descrição Geral da Reunião:

Reunião de definição do Tema do Projeto

Data Reunião	Início / Término	Duração	Status <sup>1</sup>
12/Set/2025	18h30 / 19h30	1h00	Realizada

Local:

Sala de Aula Uni9

Participantes		
Nome	Status	e-mail
Marlei Gonçalves dos Santos	presencial	marlei.gsantos@uni9.edu.br
Lucas Pantaleão dos Santos	presencial	l.pantaleao@uni9.edu.br
Ester Sabrina Menezes	presencial	ester.sabrina@uni9.edu.br
Kayky Oliveira Santos	presencial	berryhoney222@uni9.edu.br
Matheus Henrique de Paiva Santiago Sousa	presencial	matheushpss99@uni9.edu.br
Kaua Azevedo de Oliveira	presencial	azevedo.kaua@uni9.edu.br
Ingrid Camille Rodrigues Gonçalves	presencial	ingrid.rg@uni9.edu.br
Gabriel Victor Marques Bastos	presencial	g.v.bastos@uni9.edu.br
Mateus da Silva Costa	presencial	ligiamateuscosta@uni9.edu.br
Caio Feitor Santos	presencial	caio.feitor@uni9.edu.br

Distribuição para:

Hebert Bratefixe Alquimim: hebert@uni9.pro.br

Item	Código <sup>2</sup>	Descrição	Responsável	Tipo <sup>3</sup>	Data Prevista
1.	1	<b>Definir Tema do Projeto</b> Definição do tema do projeto pelos membros do projeto.  <b>12/Set/2025</b> <b>Temas:</b> Sistema de Segurança com Reconhecimento Facial Descrição: Monitorar acessos com câmera e alertas por movimento  Monitor de Nível de Reservatório Descrição: Medir nível de água/tanques e acionar bombas automaticamente  Sistema de Gestão de Biblioteca Descrição: Controlar empréstimos de livros com RFID e interface web	Todes	T	05/Set/2025 12/Set/2025

<sup>1</sup> Realizada; Cancelada; Agendada

<sup>2</sup> Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);  
1 – Possível impacto em prazo;  
2 – Possível impacto em custo;  
3 – Possível impacto em prazo e custo

<sup>3</sup> Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)

		<p>Controlador de Fermentação de Cerveja Artesanal</p> <p>Descrição: Monitorar e controlar temperatura durante fermentação</p> <p>Sistema de Alerta de Enchentes</p> <p>Descrição: Monitorar nível de rios e enviar alertas antecipados</p> <p>Sistema de Rastreamento de Equipamentos Esportivos</p> <p>Descrição: Localizar equipamentos esportivos com sensores</p> <p><b>Definir tema do projeto – URGENTE</b></p>	Todos	T	19/Set/2025																						
2.	1	<p><b>Definir Missão e Valores</b></p> <p>Definição da Missão e Valores do projeto pelos membros do projeto.</p> <p>Aguardar definição do tema do projeto.</p>	Todos	T	05/Set/2025 12/Set/2025 19/Set/2025																						
3.	0	<p><b>Criar conta GitHub</b></p> <p>Todos os membros participantes do projeto devem criar uma conta no GitHub.</p> <p><b>12/Set/2025</b></p> <p>Nomes do Componentes do grupo:</p> <table><tr><th>Nome</th><th>GitHub</th></tr><tr><td>Marlei Santos</td><td>MarleiGS</td></tr><tr><td>Lucas Santos</td><td>LucasPsantos-ux</td></tr><tr><td>Ester Menezes</td><td>Eiester</td></tr><tr><td>Kayky Santos</td><td>KaykyOliveira1090</td></tr><tr><td>Matheus Santiago</td><td>MathheuSantiago</td></tr><tr><td>Kaua Oliveira</td><td>KauaAzevedo-hub</td></tr><tr><td>Ingrid Gonçalves</td><td>IngridRG14</td></tr><tr><td>Gabriel Bastos</td><td>gabrielvic368</td></tr><tr><td>Mateus Costa</td><td>ligiamateuscosta-boop</td></tr><tr><td>Caio Santos</td><td>CaioFeitor1910</td></tr></table>	Nome	GitHub	Marlei Santos	MarleiGS	Lucas Santos	LucasPsantos-ux	Ester Menezes	Eiester	Kayky Santos	KaykyOliveira1090	Matheus Santiago	MathheuSantiago	Kaua Oliveira	KauaAzevedo-hub	Ingrid Gonçalves	IngridRG14	Gabriel Bastos	gabrielvic368	Mateus Costa	ligiamateuscosta-boop	Caio Santos	CaioFeitor1910	Todos	⚡	12/Set/2025.
Nome	GitHub																										
Marlei Santos	MarleiGS																										
Lucas Santos	LucasPsantos-ux																										
Ester Menezes	Eiester																										
Kayky Santos	KaykyOliveira1090																										
Matheus Santiago	MathheuSantiago																										
Kaua Oliveira	KauaAzevedo-hub																										
Ingrid Gonçalves	IngridRG14																										
Gabriel Bastos	gabrielvic368																										
Mateus Costa	ligiamateuscosta-boop																										
Caio Santos	CaioFeitor1910																										
4.	0	<p><b>Entregar ATAs de Reuniões</b></p> <p>Entregar todas as ATAs de Reuniões realizadas até o presente momento.</p> <p><b>12/Set/2025</b></p> <p>Entrega das ATAs de Reuniões 001, 002 e 003.</p>	Marlei Santos	⚡	12/Set/2025																						

<sup>1</sup> Realizada; Cancelada, Agendada

<sup>2</sup> Códigos:

0 – Sem impactos para o Projeto (apenas para informação);  
1 – Possível impacto em prazo;  
2 – Possível impacto em custo;  
3 – Possível impacto em prazo e custo

<sup>3</sup> Informação (I); Tarefa (T); Decisão (D)